

Практические задания

Agile-методологии: Scrum, Kanban, XP, Lean

Масштабируемые фреймворки: LeSS, SAFe, Nexus

7 заданий для очного занятия



КОНТЕКСТ

Стартап разрабатывает мобильное приложение для доставки еды. Команда — 6 человек: 3 разработчика, 1 дизайнер, 1 QA, 1 CEO/Product Owner. Инвестор требует первый релиз через 3 месяца, но требования меняются после каждого разговора с пользователями. Договор — фиксированный бюджет без чёткого ТЗ.

ЗАДАНИЕ

Обоснуйте выбор между Waterfall и Agile (и конкретной Agile-методологией). Ответьте: какая методология подходит и почему; что произойдёт, если выбрать Waterfall; какие роли Scrum нужно распределить в команде из 6 человек.

СВЯЗЬ С ТЕМОЙ

Различия Waterfall и Agile, условия применения Scrum, понимание ролей



КОНТЕКСТ

B2B SaaS-компания разрабатывает CRM для малого бизнеса. Product Owner подготовил Product Backlog из 12 user stories. Команда работает 2-недельными спринтами, velocity — около 20 story points за спринт. Несколько историй имеют зависимости друг от друга.

ЗАДАНИЕ

Проведите симуляцию Sprint Planning (распределив роли). Сформируйте Sprint Backlog с учётом velocity и зависимостей. Сформулируйте цель спринта (Sprint Goal) одним предложением.

СВЯЗЬ С ТЕМОЙ

Артефакты Scrum (Product Backlog, Sprint Backlog), событие Sprint Planning, роль Product Owner



КОНТЕКСТ

Команда поддержки веб-платформы (3 разработчика, 2 QA, 1 DevOps) занимается багами, улучшениями и инфраструктурой. Задачи поступают непрерывно. QA-инженеры стали «бутылочным горлышком»: задачи накапливаются в статусе «Готово к тестированию», разработчики простаивают.

ЗАДАНИЕ

Нарисуйте Kanban-доску с колонками и WIP-лимитами. Обоснуйте выбор лимитов для каждой колонки. Предложите, как разрешить узкое место (разработчики простаивают, QA перегружены) — без найма новых людей.

СВЯЗЬ С ТЕМОЙ

Принципы Kanban, WIP-лимиты, управление узкими местами и перераспределение ресурсов

4 Lean-аудит процесса разработки



К О Н Т Е К С Т

Команда из 8 человек разрабатывает корпоративный портал. Время от задачи до production — 3 недели: 2 дня ожидание уточнений, 3 дня разработка, 4 дня очередь QA, 2 дня тестирование, 3 дня ожидание ревью от тимлида, 1 день деплой. Тимлид ревьюит только по пятницам, деплой требует подтверждения трёх человек.

З А Д А Н И Е

По шести видам потерь Lean проведите аудит процесса: выявите все потери, классифицируйте их, рассчитайте, сколько из 21 рабочего дня создаётся ценность. Предложите три конкретных улучшения, устраняющих наибольшие потери.

С В Я З Ь С Т Е М О Й

Шесть видов потерь в IT и философия Lean как инструмент повышения эффективности

5 Внедрение XP-практик в команду



К О Н Т Е К С Т

Продуктовая команда из 5 разработчиков работает над highload-сервисом обработки платежей. Технический долг нарастает: баги в production каждую неделю, код в критических модулях знает только один senior (bus factor = 1), ревью кода занимает 2–3 дня.

З А Д А Н И Е

Выберите не более трёх XP-практик с наибольшим эффектом. Обоснуйте приоритет именно этих трёх. Опишите, как внедрить каждую в данной команде. Предусмотрите возможное сопротивление команды и способ его преодолеть.

С В Я З Ь С Т Е М О Й

Практики XP (TDD, парное программирование, непрерывная интеграция, коллективное владение кодом, рефакторинг)

6 Переход со Scrum на Scrumban



КОНТЕКСТ

Команда из 7 человек разрабатывает приложение для фитнес-трекинга по Scrum (2-недельные спринты). В середине каждого спринта поступают срочные баги от пользователей, которые невозможно игнорировать; часть задач из Sprint Backlog регулярно переносится; команда жалуется на жёсткость Scrum при таком потоке прерываний.

ЗАДАНИЕ

Разработайте план перехода на Scrumban: какие элементы Scrum сохранить и почему; какие элементы Kanban добавить (доска, WIP-лимиты); как обрабатывать срочные баги, не разрушая спринт. Оформите как одностраничный «гайд для команды».

СВЯЗЬ С ТЕМОЙ

Гибридный подход Scrumban, различия Scrum и Kanban, управление прерываниями



КОНТЕКСТ

Финтех-компания запускает крупный проект: платёжная платформа с нуля. 5 независимых Scrum-команд (по 7–8 человек), единый продукт с множеством межкамандных зависимостей, жёсткий дедлайн — MVP за 6 месяцев, требования к безопасности и регуляторным нормам.

ЗАДАНИЕ

Защитите один из фреймворков — LeSS, SAFe или Nexus. Обоснуйте, почему он подходит для данного кейса. Опишите, как будет организована синхронизация команд. Укажите три главных риска при внедрении выбранного фреймворка.

СВЯЗЬ С ТЕМОЙ

Масштабируемые Agile-фреймворки, их принципиальные различия и критерии выбора