

Практические задания

Waterfall vs. Agile: методологии управления IT-проектами

Принципы, выбор методологии, связь с типом контракта

7 заданий для очного занятия



К О Н Т Е К С Т

Финтех-компания разрабатывает модуль для банка: интеграция с платёжной системой ЦБ РФ. Требования зафиксированы регулятором, изменения невозможны. Срок — 6 месяцев, штраф за просрочку — 10% от суммы контракта.

З А Д А Н И Е

Обоснуйте выбор методологии. Составьте список этапов проекта с кратким описанием критериев приёмки каждого. Определите, какие риски несёт команда и как их минимизировать.

С В Я З Ь С Т Е М О Й

Критерии выбора методологии; преимущества Waterfall при стабильных требованиях и высоких контрактных рисках

2 Управление изменениями в Waterfall



К О Н Т Е К С Т

На этапе тестирования мобильного приложения для ритейлера заказчик сообщает, что хочет добавить функцию «кешбэк» — её не было в ТЗ. Команда находится в рамках контракта Fixed Price, 2 недели до релиза.

З А Д А Н И Е

Разработайте пошаговый план действий РМ-а: как оформить запрос на изменение, что оценить, как донести последствия до заказчика. Подготовьте шаблон Change Request (описание изменения, влияние на сроки, на бюджет, решение).

С В Я З Ъ С Т Е М О Й

Change Management в Waterfall; scope creep; треугольник ограничений

3 Расчёт стоимости Agile-проекта



КОНТЕКСТ

Стартап хочет создать B2B SaaS-платформу для автоматизации HR-процессов. Команда: 2 разработчика (60 \$/ч), 1 QA (40 \$/ч), 1 дизайнер (50 \$/ч), PM (70 \$/ч). Спринты по 2 недели, 8-часовой день. Оценка — 4 месяца. Бюджет инвестора — 80 000 \$.

ЗАДАНИЕ

Рассчитайте стоимость одного спринта и общий бюджет проекта. Сравните с доступным бюджетом и предложите, как адаптировать скоуп, чтобы уложиться в 80 000 \$. Какой функционал оставить в MVP, а что перенести на следующую фазу?

СВЯЗЬ С ТЕМОЙ

Расчёт стоимости итерации в Agile; планирование от бюджета; MVP-подход

4 Velocity и предсказуемость команды



КОНТЕКСТ

Команда из 4 разработчиков работает над веб-приложением для логистической компании. Velocity за последние 6 спринтов: 34, 28, 41, 29, 32, 36 story points. В бэклоге осталось 180 story points.

ЗАДАНИЕ

Рассчитайте среднюю velocity и спрогнозируйте, сколько спринтов потребуется для завершения. Опишите, что могло вызвать падение до 28 и скачок до 41 story points. Что должен сделать РМ, чтобы стабилизировать показатель?

СВЯЗЬ С ТЕМОЙ

Velocity как инструмент прогнозирования; анализ отклонений; принцип предсказуемого темпа работы



К О Н Т Е К С Т

Агентство получает три запроса одновременно: (А) редизайн портала страховой компании с ТЗ на 120 страниц, срок 4 месяца; (В) мобильное приложение для стартапа без точных требований; (С) e-commerce запрашивает двух Senior-разработчиков на 6 месяцев в усиление команды.

З А Д А Н И Е

Для каждого запроса выберите тип контракта (Fixed Price / T&M / Outstuff) и методологию управления. Обоснуйте выбор через факторы: определённость требований, кто несёт риски, степень вовлечённости заказчика.

С В Я З Ь С Т Е М О Й

Взаимосвязь методологии и типа контракта; распределение рисков

6 Agile Manifesto в конфликтной ситуации



К О Н Т Е К С Т

РМ продуктовой команды сталкивается с ситуацией: заказчик требует подробный отчёт о прогрессе на 15 страниц каждую неделю. Разработчики тратят на подготовку отчётов 5 часов в неделю каждый. Velocity упала на 20%.

З А Д А Н И Е

Опираясь на принципы Agile Manifesto, подготовьте предложение для заказчика: как заменить объёмную отчётность более ценным форматом взаимодействия, не потеряв его доверие. Предложите конкретный формат демо-сессии как альтернативу еженедельному отчёту.

С В Я З Ъ С Т Е М О Й

Приоритеты Agile Manifesto; рабочий продукт vs. документация; управление ожиданиями заказчика



КОНТЕКСТ

Команда разрабатывает мобильное приложение для фитнес-клуба. После 3-го спринта: velocity упала с 38 до 22 story points, 4 задачи перенесены в следующий спринт, два разработчика конфликтуют из-за code review, заказчик не появлялся на демо последние два спринта.

ЗАДАНИЕ

Проведите структуру ретроспективы («что шло хорошо / что не так / что улучшить»). Сформулируйте минимум 3 конкретных action item с ответственным и сроком. Предложите, как вернуть заказчика к участию в демо.

СВЯЗЬ С ТЕМОЙ

12-й принцип Agile (систематический анализ работы команды); ретроспектива; роль РМ в самоорганизации команды