

Практические задания

Лекция по проектному менеджменту

Основные понятия управления проектами: проект, ограничения, стейкхолдеры, роль менеджера

7 заданий для очного занятия



КОНТЕКСТ

Команда финтех-стартапа выполняет: (а) еженедельная генерация отчётов; (б) разработка модуля для криптовалюты; (в) автоматизация онбординга; (г) ежедневный деплой хотфиксов по чеклисту.

ЗАДАНИЕ

Для каждого вида работ определите: проект или процесс? Обоснуйте через два ключевых признака проекта. Для работ-процессов сформулируйте связанный проект улучшения.

СВЯЗЬ С ТЕМОЙ

Разграничение проекта и процесса; улучшение процесса — это отдельный проект



КОНТЕКСТ

Команда разрабатывает мобильное приложение для сети кофеен. Контракт: 4 месяца, \$80 000, фиксированный список функций. На 3-м месяце заказчик требует добавить интеграцию с доставкой — без сдвига даты и без доплаты.

ЗАДАНИЕ

Проанализируйте через Iron Triangle. Какие три варианта ответа может предложить РМ? Для каждого — какое ограничение «подвинется» и какие риски несёт? Какой вариант предпочтителен и почему?

СВЯЗЬ С ТЕМОЙ

Проектный треугольник, взаимосвязь ограничений, скрытый параметр качества



К О Н Т Е К С Т

B2B SaaS-компания ведёт проект CRM. За 2 месяца PM получил внеплановые запросы без формального согласования: 14 задач по 2–4 ч, 3 задачи по 8 ч, 1 задача по 16 ч.

З А Д А Н И Е

Подсчитайте суммарный объём неоплаченных работ (min и max). Оцените финансовые потери при рейте \$50/ч. Разработайте регламент (3–5 шагов) для предотвращения Score Creep — с инструментами и точками контроля.

С В Я З Ь С Т Е М О Й

Score Creep, контроль содержания проекта, ответственность PM



К О Н Т Е К С Т

Стартап разрабатывает платформу телемедицины: запись к врачам, онлайн-консультации, электронные рецепты. Команда: 2 frontend, 1 backend, 1 UX, 1 QA, PM. Инвестор — венчурный фонд. Платформа работает в рамках медицинского лицензирования.

З А Д А Н И Е

Составьте карту стейкхолдеров: ≥ 6 групп, для каждой — основной интерес/ожидание и влияние (высокое / среднее / низкое). Определите 2 наиболее критичные группы — обоснуйте.

С В Я З Ь С Т Е М О Й

Заинтересованные стороны, управление ожиданиями стейкхолдеров



К О Н Т Е К С Т

Агентство получило заказ на корпоративный портал для компании с 500 сотрудниками: единый вход, новостная лента, база знаний, интеграция с HR-системой. Срок — 5 месяцев.

З А Д А Н И Е

Составьте предварительную оценку по 4 параметрам: (1) ресурсы — роли и обоснование; (2) время — распределение 5 месяцев по этапам; (3) экспертиза — критичные специалисты и риски их отсутствия; (4) деньги — статьи затрат и резерв. Укажите 2–3 ключевых риска.

С В Я З Ь С Т Е М О Й

Оценка проекта в ресурсах, времени, экспертизе и деньгах

**К О Н Т Е К С Т**

Команда 8 человек разрабатывает маркетплейс. Через 3 недели: DevOps перегружен и блокирует релизы; аналитик и backend по-разному понимают ключевое требование; заказчик пишет напрямую разработчикам в Slack, минуя PM.

З А Д А Н И Е

Опишите конкретные действия PM для каждой из трёх проблем. Какие инструменты коммуникации и процессы нужно выстроить? Что произойдёт, если PM не вмешается в каждую из ситуаций?

С В Я З Ь С Т Е М О Й

Роль PM как интегратора процессов, аналогия с дирижёром, коммуникация со стейкхолдерами



КОНТЕКСТ

В команде разработки веб-приложения senior-разработчик 2 недели сдаёт задачи с опозданием, избегает встреч, на code review отвечает односложно. Ранее был одним из самых продуктивных. Дедлайн ключевого этапа — через 10 дней.

ЗАДАНИЕ

Что должен сделать РМ в первую очередь — надавить на сроки или разобраться в причинах? Предложите план действий на ближайшие 3 дня. Какие soft skills потребуются? Как игнорирование сигналов повлияет на проект?

СВЯЗЬ С ТЕМОЙ

Soft skills проектного менеджера, работа с командой, предотвращение рисков