

Практические задания

Scrum: роли, события и артефакты

Эмпирическое управление: прозрачность, инспекция, адаптация

7 заданий для очного занятия

1 Кто отвечает за приоритеты?



К О Н Т Е К С Т

В B2B SaaS-команде ключевой клиент написал напрямую тимлиду разработки с просьбой срочно сделать интеграцию с его CRM, минуя обычный процесс.

З А Д А Н И Е

Объясните, почему разработчики не должны брать эту задачу в работу без участия Product Owner. Опишите корректный путь поступления такого запроса в бэклог.

С В Я З Ъ С Т Е М О Й

РО как единственный источник правды о приоритетах бэклога

2 Спор о включении задачи в спринт



К О Н Т Е К С Т

Команда мобильного приложения на планировании спринта определила, что войдут истории А, Б, В. История Г (важная фича для маркетинговой кампании) не помещается по объёму.

З А Д А Н И Е

Предложите и обоснуйте три варианта решения для Product Owner (изменение приоритета, уменьшение объёма, разбиение истории). Выберите оптимальный для данного сценария.

С В Я З Ъ С Т Е М О Й

Роль РО в формировании Sprint Backlog и гибкость управления объёмом работ

3 Daily Scrum превращается в статус-митинг



К О Н Т Е К С Т

В стартап-команде разработки веб-приложения скрам-мастер заметил, что на Daily Scrum разработчики отчитываются не друг другу, а руководителю проекта, который присутствует и задаёт вопросы в стиле контроля.

З А Д А Н И Е

Разработайте план действий скрам-мастера по возвращению Daily Scrum к его истинной цели — координации команды, а не отчётности.

С В Я З Ъ С Т Е М О Й

Роль Scrum Master как фасилитатора, а не контролёра; истинное назначение Daily Scrum



К О Н Т Е К С Т

Продуктовая команда e-commerce платформы на третий день двухнедельного спринта узнаёт, что конкурент уже выпустил аналогичную фичу (динамические скидки), над которой команда работает.

З А Д А Н И Е

Оцените, есть ли основания для отмены спринта согласно критериям Scrum Guide. Предложите альтернативные действия, если отмена не оправдана.

С В Я З Ь С Т Е М О Й

Единственное законное основание для отмены спринта — потеря актуальности цели

5 Definition of Done размыт



К О Н Т Е К С Т

В команде разработки фудтех-приложения разработчики считают задачу «готовой» после написания кода, а QA — только после прохождения регрессионного тестирования. На Sprint Review клиент обнаруживает баги в «готовой» функциональности.

З А Д А Н И Е

Сформулируйте конкретный Definition of Done для фичи (например, «оплата через приложение»). Объясните, как его отсутствие нарушает принцип прозрачности.

С В Я З Ъ С Т Е М О Й

Прозрачность как один из трёх китов Scrum и практический инструмент — DoD

6 Команда выросла до 15 человек



К О Н Т Е К С Т

Успешный стартап в сфере EdTech быстро нанимает людей, и скрам-команда разработки выросла с 8 до 15 человек за полгода, при этом продуктивность на спринт почти не растёт, а координация замедлилась.

З А Д А Н И Е

Проанализируйте ситуацию с точки зрения рекомендаций Scrum Guide по размеру команды. Предложите организационное решение (например, разделение на несколько скрам-команд).

С В Я З Ь С Т Е М О Й

Рекомендуемый размер команды (10 ± 2) и риски больших команд для эмпирического подхода



КОНТЕКСТ

В команде разработки финтех-продукта Sprint Planning регулярно затягивается на весь день, потому что многие задачи в бэклоге не декомпозированы и не оценены, и значительная часть времени тратится на их уточнение с Product Owner.

ЗАДАНИЕ

Спроектируйте регулярный ритм Backlog Refinement (частота, длительность, участники) для этой команды. Объясните, как это сократит время Sprint Planning.

СВЯЗЬ С ТЕМОЙ

Значение grooming/refinement для снижения рисков и повышения эффективности планирования